ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	Дата розгляду: 28.03.2018
Про стан виконання Міської програми модернізації  та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.08.2014                                              


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 27.08.2014  «Про затвердження Міської програми модернізації та розвитку центральної системи водопостачання міста Ромни на 2014-2017 роки»,  

 МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови Лузана Є.С. про стан виконання Міської програми модернізації та розвитку центральної системи водопостачання міста Ромни на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 27.08.2014 (далі по тексту - Програма) (додається).

2. Залишити на контролі рішення міської ради шостого скликання від 27.08.2014  «Про затвердження Міської програми модернізації та розвитку центральної системи водопостачання міста Ромни на 2014-2017 роки».
3. Заступнику міського голови Лузану Є.С. посилити роботу за виконанням заходів Програми 

Розробник проекту: Губка М.М., начальник управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради         

Пропозиції та зауваження приймаються до 23.03.2018 за телефоном 5-42-86 або на електронну адресу zhkg@romny-vk.gov.ua
Інформація

Про стан виконання   Міської програми модернізації  та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.08.2014 

Міська програма модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни на 2014-2017 роки, яка затверджена рішенням шістдесятої сесії міської ради від 27.08.2014, спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».
Метою Програми є модернізація існуючого водопровідного господарства та будівництво водопровідних і каналізаційних мереж у мікрорайонах малоповерхової  забудови.

Останні роки у зв’язку з різким падінням як якості, так і кількості підземних вод першого водоносного горизонту, водозабезпечення населення з використанням індивідуальних систем забору води  стає  проблематичним. З такою проблемою зіткнулося населення мікрорайону Засулля міста Ромни, який є одним із трьох великих мікрорайонів міста, де проживає близько 12 тис. населення, працюють дитячі садки, школа, підприємства малого і середнього бізнесу. 

З 1961 року по даний час питання щодо забезпечення населення цього мікрорайону централізованим водопостачанням вирішено не було, тому мешканці самостійно бурили власні свердловини та облаштовували криниці. Проте із-за геологічної будови, впливу басейну річки Сула, активної  сільськогосподарської діяльності (у минулому на території мікрорайону  були розміщені склади з добривами), а також кількість надвірних туалетів, вигрібних ям, якість питної води є незадовільною та з кожним роком погіршується: в декілька разів перевищують показники гранично допустимої концентрації по групі нітратів, окислення та жорсткості.  

Тому окремою цільовою Програмою визначено два основних завдання.
Завдання 1. Забезпечення населення мікрорайону «Засулля» якісним водопостачанням шляхом розширення централізованої системи (будівництво нового магістрального  водопроводу та вуличних мереж) з широким залученням механізмів соціальної мобілізації населення.

Завдання 2. Стабілізація тарифної політики у сфері водопостачання через оптимізацію процесів функціонування дочірнього підприємства «Аква-сервіс» приватного підприємства «Еліпс».

На виконання  першого завдання у 2015 було розпочато будівництво магістральної водопровідної мережі від вул. Крупської  до вул. Артема, головним розпорядником коштів та замовником робіт виступало управління житлово-комунального господарства. У відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації було прокладено 522,5 м. п. водопровідної труби, у тому числі  134,7 м. п. у конструкції мосту через річку Сула.

Згідно закону та правил про містобудівну діяльність зазначений об’єкт введено в експлуатацію у квітні 2017 року. Загальна вартість основних фондів, які прийняті  в експлуатацію становить 981, 6  тис. грн. Фінансування будівельних робіт здійснювалося за кошти  міського бюджету у розмірі 731,6 тис. грн. та  Швейцарського центру ресурсів та консультацій з питань розвитку («ДЕСПРО»)   у розмірі 250,00 тис. грн., як безповоротна цільова  допомога,  передбачена  в рамках реалізації Програми з модернізації та розвитку централізованої   системи водопостачання міста Ромни та відповідно до Меморандуму про співробітництво між проектом «ДЕСПРО»  та Роменською міською радою від 1 лютого 2014 року. 

У 2016 році  продовжується будівництво  вуличного водопроводу  по вул. Полтавській та вул. Гоголя,  загальна довжина запроектованої мережі  653,0 м. п., вартість будівельних робіт згідно зведеного кошторисного розрахунку становила  1064,776  тис. грн., з міського бюджету на зазначені роботи було виділено лише 355,0  тис. грн., освоєння  становило 353,902 тис. грн.,  було укладено 220 м.п. водопровідної труби. У зв’язку з обмеженими можливостями міського бюджету, кошти на завершення об’єкта будівництва більше не виділялися, ні у 2016 році, ні у 2017 році. Управлінням житлово-комунального господарства  неодноразово, кожного року, подавався  бюджетний запит до постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності міста та регуляторної політики щодо  нагального фінансового забезпечення продовження будівельних робіт.

Оскільки  перше завдання  не реалізовано, то неможливо виконати друге завдання Програми. Адже стабілізацію тарифної політики підприємства та приведення її до економічно обґрунтованих розрахунків можливо через збільшення кількості абонентів  водопостачання, збільшення обсягів реалізації води  та зменшення навантаження адміністративних витрат в структурі  тарифу.

Реалізація цільової  міської  Програми модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання не відбулася внаслідок  відсутності  ресурсного забезпечення, Програма передбачала використання бюджетних  та позабюджетних джерел фінансування: кошти  обласного,міського бюджетів, кошти громади ( мешканців мікрорайону Засулля), кошти та ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, підприємств малого та середнього  бізнесу.

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні»(ДЕСПРО) зважаючи на особливості Фази-3, припинила свою діяльність з липня 2017 року, тому  підтримка громад на рівні малих міст  вже не передбачена.

Пропонуємо залишити на контролі виконання міської  програми модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни на 2014-2017 роки до повного завершення  робіт  із будівництва водопроводу в мікрорайон Засулля  та забезпечення  мешканців централізованим водопостачанням.

Начальник управління        
житлово-комунального господарства

                                           М.М. Губка
Погоджую

Заступник міського голови                                                                            Є.С. Лузан
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Роменської міської ради

«Про стан виконання   Міської програми модернізації  та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.08.2014 »
Проект рішення підготовлено і вноситься на розгляд міської ради пізніше терміну, визначеного відповідно до пункту 2 статті 34 розділу 1 Регламенту роботи Роменської міської ради, затвердженого рішенням міської ради сьомого скликання від 24.11.2015, оскільки в підготовці рішення використовувалася інформація за 2017 рік, яка потребує узагальнення. 

Даний проект рішення необхідно розглянути на сесії міської ради, яка відбудеться 28.03.2018 року.
На підставі вищевикладеного просимо розмістити проект рішення на офіційному веб-сайті міста.
Начальник  управління 

житлово - комунального господарства 

Роменської міської ради






         М.М. Губка
Погоджено

Заступник міського голови                               

                                  Є.С. Лузан

