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Додаток 2: Схема оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Ромни, розроблена ТзОВ "Суми - Шік", 2012 рік (витяг).

І. ПАСПОРТ
(загальна характеристика Програми)

Міська програма модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни Сумської області

	 1.
	Ініціатор розроблення програми
	 Роменська міська рада Сумської області

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
	 

	3.
	Розробник програми
	Роменська міська рада в співучасті з проектом DESPRO

	4.
	Співрозробники програми
	Головне управління міського господарства виконавчого комітету Роменської міської ради, управління економічного розвитку Роменської міської ради,  експерти DESPRO, ДП «Аква-сервіс» та ДП «Сток-сервіс» ПП «Еліпс»

	5.
	Відповідальні виконавці програми
	Роменська міська рада, Виконавчий комітет Роменської міської ради, їх структурні підрозділи, підрядні та постачальні організації , мешканці мікрорайону, ДП «Аква-сервіс» та ДП «Сток-сервіс» ПП «Еліпс»

	6.
	Учасники програми
	 Роменська міська рада,  Виконавчий комітет Роменської міської ради, їх структурні підрозділи, підприємства, установи, ДП «Аква-сервіс» та ДП «Сток-сервіс» ПП «Еліпс», мешканців мікрорайону Засулля міста Ромни

	7.
	Термін реалізації програми
	 2014 – 2017 роки

	7.1.
	Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
	2014 рік, виготовлення ПКД, будівницто магістрального водогіну
2015 рік, завершення будівництва магістрального водогіну, виготовлення ПКД для будівництва розподільних мереж

2016 – 2017 роки, будівництво розподільних мереж 

	8.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
	 14486,5 тис.грн.



	8.1.
	коштів обласного бюджету
	1950,0 тис.грн.

	8.2.
	коштів місцевого бюджету
	946,0 тис.грн.

	8.3.
	коштів інших джерел
	2865,0 тис.грн. 

	8.4.
	Проект ДЕСПРО

	1000,0 тис.грн.

	8.5.
	коштів мешканців мікрорайону
	7725,5 тис.грн.


Міська програма модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни Сумської області (далі - Програма)
II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Для того, щоб забезпечити населення якісним водопостачанням необхідно вирішити проблеми щодо доступності послуги водопостачання та умов її надання.

Історично склалось, що в багатьох населених пунктах України, в т.ч. і в малих містах, сектор одноповерхової забудови забезпечувався водопостачанням шляхом використання індивідуальних систем забору воду (таких як колодязі, криниці, індивідуальні свердловини, каптажі тощо). 
Останні роки у зв’язку з різким падінням як якості, так і кількості підземних вод першого водоносного горизонту, застосування даних засобів водозабезпечення населення стало проблематичним. З такою самою проблемою зіткнулося населення мікрорайону Засулля міста Ромни Сумської області, який є одним із трьох великих мікрорайонів міста. На території цього мікрорайону проживає близько  12 тис. населення, працюють дитячі садки, школа, підприємства малого і середнього бізнесу. 
З 1961 року по даний час питання щодо забезпечення населення цього мікрорайону централізованим водопостачанням вирішено не було, тому мешканці самостійно бурили власні свердловини та облаштовували криниці.  Проте  із-за геологічної будови, впливу басейну ріки Сула та активної сільськогосподарської діяльності у минулому (на території мікрорайону були розміщені склади з добривами), а також надвірних туалетів і вигрібні ями, якість питної води є незадовільною та з кожним роком погіршується: в декілька разів перевищують показники ГДК (гранично допустимої концентрації) по групі нітратах, окислення та жорсткості
.

Ще однією проблемою є незбалансованість тарифної політики: в місті Ромни один із найвищих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення в Сумській області серед міст обласного значення, однак і він покриває лише 74-75 % реальної собівартості наданих послуг.
У фактичній собівартості тарифу найбільш висока складова належить електроенергії та оплаті праці
.  З урахуванням того, що вартість енергоносіїв та мінімальний розмір заробітної плати буде і подалі зростати, розрив між реальною собівартістю та тарифом, за яким надаються послуги населенню, буде збільшуватись та призведе до перегляду тарифної політики підприємства в бік збільшення.

В місті наданням житлово-комунальних послуг займаються 6 підприємств різних форм власності, і жодний із них не організував систематичне інформування населення щодо своєї діяльності та процесу формування тарифної політики. Тому більшість населення не знає які реальні витрати були понесені підприємствами, які дотації виділять з бюджету міста на проведення ремонтних робіт та переоснащення підприємств, на скільки затратними є ліквідація поривів та підтримка у належному стані житлового фонду міста, і в наслідок чого не сприймає існуючу тарифну політику як справедливою та економічно обґрунтованою. Тому налагодження ефективних комунікаційних зв’язків між підприємствами ЖКГ та населенням необхідне як для зниження невдоволеності споживачів щодо якості та вартості отриманих послуг, так і отримання зворотного зв’язку щодо ефективності діяльності підприємств.

Ситуація ускладнюється ще й відсутністю якісних інформаційних ресурсів на підприємствах ЖКГ, за допомогою  яких можна у зручний для споживача час ознайомитись із документацією про діяльність підприємств, стан заборгованості/сплати за отримані послуги, графіки ремонту тощо.

ІІІ. Визначення мети Програми

Мета Програми: модернізація та розширення централізованої системи водопостачання міста Ромни для забезпечення населення міста якісною питною водою.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Забезпечення населення міста якісної питною водою є однією із стратегічних цілей розвитку міста
, досягнення якої передбачено через модернізацію існуючої системи водопровідного господарства та будівництво водопровідних і каналізаційних мереж у мікрорайонах малоповерхової забудови.

В сучасних умовах фінансової та організаційної спроможності міської громади та формування міського бюджету забезпечити населення доступом до якісного водопостачання можливо тільки спільними зусиллями, об’єднуючи ресурси різних організацій та установ, залучаючи мешканців до активної участі у вирішенні проблем та покращенні якості життя.

Тому в рамках співпраці між Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку ("Skat Consulting Ltd.)/проект "Підтримка децентралізації в Україні" (ДЕСПРО) та Роменською міською радою було обумовлено проведення спільної діяльності щодо поліпшення якості та доступу до послуг водопостачання та водовідведення шляхом оптимізації, модернізації та розвитку міської системи водопостачання та водовідведення 
. 
Розробка окремої цільової програми щодо модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни дасть змогу комплексно підійти до розв’язання проблем щодо забезпечення  населення міста якісної питною водою, опрацювати конкретні механізми із поліпшення якості обслуговування населення та розробити заходи щодо оптимізації, модернізації та розвитку міських систем водопостачання.

У Програмі відображені напрацювання та пропозиції членів робочої групи: фахівців міської ради з – управління економічного розвитку, Головного управління міського господарства, ДП «Аква-Сервіс» і ДП «Сток-сервіс»  ПП «Еліпс» та залучених експертів ДЕСПРО,  які були підготовлені під час робочих засідань та консультацій.
Терміни реалізації Програми - 2014-2017 роки

V. Ресурсне забезпечення даної цільової Програми

В якості ресурсного забезпечення реалізації заходів Програми передбачається використання бюджетних та позабюджетних джерел фінансування, а саме:

· кошти обласного бюджету

· кошти місцевого бюджету
· кошти громади (мешканців мікрорайону Засулля міста Ромни);
· Інші кошти та ресурси (проектів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України )

тис. грн

	
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
	2014
	2015
	2016
	2017
	усього витрат на виконання Програми

	1
	Обсяг ресурсів, усього:
	1145,0
	5877,5
	1989,0
	5475,0
	14486,5

	1.1
	у тому числі:

обласний бюджет
	
	1950,0
	
	
	1950,0

	1.2
	міський бюджет
	195,0
	450,0
	1,0
	300,0
	946,0

	1.3
	кошти позабюджетних джерел:
	
	
	
	
	

	
	· Проект ДЕСПРО
	550,0
	250,0
	200,0
	
	1000,0

	
	· Кошти мешканців
	
	962,5
	1688,0
	5075,0
	7725,5

	1.4
	інші джерела
	400,0
	2265,0
	100,0
	100,0
	2865,0


VI. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Досягнення мети буде відбуватись шляхом реалізації комплексу наступних завдань та заходів:
Завдання 1: Забезпечення населення мікрорайону «Засулля» якісним водопостачання шляхом розширення централізованої системи (будівництво нового водогону) з широким залучення механізмів соціальної мобілізації населення

1.1. Розробити поетапний план будівництва водогону в мікрорайоні Засулля з урахуванням соціальної активності його мешканців

Для забезпечення населення мікрорайону Засулля  централізованим водопостачанням   та водовідведенням необхідно прокласти з центральної частини міста ( перетин вул. Комсомольська - Крупська) водогін по мосту через річку Сула, а потім провести його через основні вулиці та закільцювати. 
У зв’язку з тим, що можлива різна черговість будівництва водопровідних мереж по основних вулицях мікрорайону, необхідно врахувати реальні потреби мешканців та їх спроможність реалізовувати спільний інфраструктурний проект, використовуючи механізми соціальної мобілізації. Мешканцям (вуличним кооперативам) необхідно буде здійснити підключення до центрального водопроводу та центральної каналізації за власні кошти – довести до подвір’я від основної вулиці.
Заходи:

1.1.1. Провести опитування домогосподарств мікрорайону Засулля щодо розвитку централізованого водопостачання:

· розробити інструментарій щодо проведення опитування (опитувальний лист, методологію щодо процесу організації опитування та формування вибірки);

· організувати опитування в мікрорайоні Засулля шляхом залучення голів квартальних комітетів та волонтерів (студентську молодь);
· узагальнити отримані дані, підготувати звіт.
1.1.2. Визначити етапність та черговість здійснення будівельних робіт на основі даних опитування домогосподарств мікрорайону Засулля.

1.1.3. Оновити проектно-кошторисну  документацію (ПКД) у відповідності до етапності та черговості здійснення робіт:

· ПКД водопровідних магістральних мереж у діючих цінах 2014 року;
· ПКД розподільних вуличних водопровідних мереж.

1.1.4 Зареєструвати та затвердити проект відповідно до чинного законодавства.

1.2. Провести заходи із соціальної мобілізації мешканців мікрорайону Засулля
Ефективність та сталість будь яких проектів (діяльності), що направлені на задоволення базових (найважливіших, спільних) потреб громадян, можлива лише при активній участі самих мешканців впродовж реалізації всього проекту: як на етапі підготовки проектної документації, так і на етапі безпосереднього  будівництва та вводу в експлуатацію. Для того, щоб забезпечити перехід від пасивної участі (спостереження) мешканців до продуктивної співпраці, необхідно організувати процес соціальної мобілізації через інформування та роз’яснення як організаційних, так економічних й правових питань щодо спільної діяльності.
Заходи:

1.2.1 Організувати інформування населення мікрорайону «Засулля» про реалізацію проекту із будівництва водогону (інформаційні стенди, статті в міських ЗМІ, швидкий рядок через кабельне телебачення,  громадські обговорення тощо).
1.2.2 Надати допомогу в організації вуличних кооперативів (проведення інформаційних семінарів для активістів вуличних кооперативів, збори квартальних комітетів).
1.2.3 Надати інформаційну та організаційну допомогу щодо будівництва септиків та інших каналізаційних споруд.
1.3. Будівництво основного магістрального водогону та вуличних мереж

Будівництво водогону по території мікрорайону «Засулля» буде відбуватись у відповідно до ПКД та черговості, визначеної за результати опитування громадської думки.

В рамках цієї програми  буде профінансовано будівництво мереж по вул. Комсомольська (частково), Полтавська, Засульська, 9 Травня, Декабристів, Механізаторів, Чекістів, Семирічки, Гоголя. При технічній та фінансовій підтримці проекту ДЕСПРО та внесків мешканців мікрорайону буде прокладені вуличні мережі впродовж 2016-2017 років.

Заходи:

1.3.1
Прокласти частину магістрального водогіну від перехрестя вулиць Маяковського та Комсомольська до перехрестя вулиць Полтавська та Засульська з придбанням необхідного обладнання та матеріалів відповідно до затвердженого проекту.
1.3.2
Завершити будівництво магістрального водогіну (з закільцеванням) відповідно до виготовленої ПКД. 
1.3.3
Надати технічну підтримку вуличним кооперативам/або ОСН щодо будівництва розподільних мереж.
1.3.4 
Прокласти розподільні (вуличні) мережі у відповідності до черговості та етапності будівництва водогону по секторах (три сектори):

І сектор (4750 м вуличної мережі) – вулиці з провулками: Полтавська (1), Засульська (3), Комуністична (2), Лісова (1), 9 Травня (1), Сумьська (1).
ІІ сектор (13250 м вуличної мережі) – вулиці з провулками: Сумська (4), Мічуріна, Островського (2), Котовського (1), Декабристів (1), Дружби, Нафтовиків, Механізаторів, Україньська (4), Братів Потебни (1), Червона (4).

ІІІ сектор (36500 м вуличної мережі) – вулиці з провулками: Артема (7), Гоголя, Учительська (1), Калініна (3), Ковпака (1), Суворова, Коперативна, Червоноармійська,  Чернишевського, Перемоги, Кавалерідзе (2), Котляревського (1), Свердлова, Ломоносова, Колгоспна, Суворова, Семерічки (1), Гвардійська (1), Ворошилова, Пархоменка (1), Чекістів (5), Постилева
1.3.5
Надати технічну підтримку вуличним кооперативам/або ОСН щодо будівництва каналізаційної мережі або індивідуальних систем водовідведення (септиків та інших каналізаційних споруд)
Завдання 2: Стабілізація тарифної політики в сфері водопостачання через оптимізацію процесів функціонування підприємства  ДП «Аква-сервіс» ПП «Еліпс»
Стабілізації тарифної політики підприємства та приведення її до економічно обґрунтованих розрахунків можливо через організацію наступної діяльності:

· збільшення кількості абонентів водопостачання в наслідок будівництва нових мереж в мікрорайоні «Засулля» дасть змогу збільшити обсяги реалізації води та зменшити навантаження постійних (адміністративних) витрат в структурі тарифу;
· оптимізація процесів функціонування підприємства через підвищення ефективності діяльності його підрозділів, використання трудових ресурсів та запровадження  сучасних інформаційних технологій;
· впровадження енергозберігаючих технологій (встановлення насосів тощо).
Технічна оптимізація та розвиток систем водопостачання буде відбуватись у відповідності до «Схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Ромни»
 , затвердженої рішенням двадцять п’ятої сесії Роменської міської ради від 30.07.2012р.
Заходи:

2.1 Провести аналіз щодо наявних процесів функціонування підприємства, в т.ч. нормування функціональної діяльності співробітників кожного структурного підрозділу (управлінський аудит)
2.2 Розробити рекомендації щодо оптимізації процесів функціонування підприємства

2.3 Провести навчання (тренінгові програми), семінари щодо підвищення управляння трудовими ресурсами на підприємстві.

Завдання 3: Забезпечення населення вільним доступом до інформації про житлово-комунальне господарство міста
В рамках даного завдання буде структурована, узагальнена інформація щодо діяльності всіх підприємств міста, які надають послуги ЖКГ, відповідно до рекомендацій мінрегіонрозвитку
 та у доступний спосіб буде розміщена як на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет, так і в печатних виданнях і абонентських відділах/службах підприємств.

Заходи:

1.1. Провести аналіз існуючої рубрики «Комунальна сфера» на офіційному сайті 
1.2. Провести накопичення бази даних для наповнювання оновленої веб-сторінки.

1.3. Розробити дизайн та нову структуру окремої сторінки на веб-сайті м. Ромни 

1.4. Замовити створення окремої сторінки на веб-сайті м. Ромни
1.5. Провести наповнювання сторінки на веб-сайті міста

1.6. Організувати розміщення оновленої інформації в абонентських відділах/службах підприємствах ЖКГ

VII. Організаційне забезпечення виконання програми

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює Головне управління міського управління господарства виконавчого комітету Роменської міської ради.

Щорічний звіт та необхідну інформацію про хід виконання завдань програми Головне управління міського управління господарства виконавчого комітету Роменської міської ради подає на розгляд сесії міської ради. 

VII. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням програми здійснює Головне управління міського господарства виконавчого комітету Роменської міської ради, міська комісія з реалізації Програми.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до законів України “Про питну воду та питне водопостачання” та “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до Закону.

VIII. Очікувані результати від виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
· населення мікрорайону Засулля міста Ромни питною водою;
· підвищення якості послуг з питного водопостачання та водовідведення ;

· поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації та зниження на цій основі захворюваності населення;

· охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

· впровадження на об’єктах водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, обладнання тощо;

· підвищення ефективності функціонування ДП «Аква-сервіс» ПП «Еліпс»;
· зниження питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на одиницю реалізованої води та очистки стічних вод;

· встановлення обґрунтованих тарифів на оплату послуг водопостачання та водовідведення.

Додаток 1

План заходів Міської програми модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни Сумської області
	
	назва завдання
	перелік заходів програми
	строк виконання заходу
	виконавці
	джерела фінансування
	орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
	очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	1.
	Завдання 1: Забезпечення населення мікрорайону «Засулля» якісним водопостачання шляхом розширення централізованої системи (будівництво нового водогону) з широким залучення механізмів соціальної мобілізації населення

	1.1
	Розробити поетапний план будівництва водогону в мікрорайоні «Засулля» з урахуванням соціальної активності його мешканців
	1.1.1. Провести опитування домогосподарств мікрорайону «Засулля» щодо розвитку централізованого водопостачання:
	
	
	
	
	
	
	
	Виявлення попередніх показників щодо пріоритетів  будівництва водогіну в Засульському мікрорайоні


	
	
	· розробити інструментарій щодо проведення опитування (опитувальний лист, методологію щодо процесу організації опитування та формування вибірки)
	червень 2014
	Проект Деспро
Міська влада
	
	
	
	
	
	

	
	
	· організувати опитування в мікрорайоні Засулля
	вересень 2014
	Міська влада
	
	
	
	
	
	

	
	
	· узагальнити отримані дані, підготувати звіт
	жовтень-грудень 2014
	Проект Деспро
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.1.2. Визначити етапність та черговість здійснення будівельних робіт на основі даних опитування домогосподарств мікрорайону «Засулля»
	грудень 2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.1.3. Розробити/оновити технічну документацію (ПКД) у відповідності до етапності та черговості здійснення робіт:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· ПКД водопровідних магістральних мереж 
	Серпень 2014
	ГУМГ
	Міський бюджет
	45,0
	
	
	
	

	
	
	· ПКД розподільних (вуличних) водопровідних мереж 
	2015
	вуличні кооперативи
	Кошти мешканців
	
	600
	
	
	

	
	
	1.1.4. Зареєструвати та затвердити проект відповідно до чинного законодавства.
	Серпень – вересень 2014
	ГУМГ
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Провести заходи із соціальної мобілізації мешканців мікрорайону Засулля


	1.2.1. Організувати інформування населення мікрорайону «Засулля» про реалізацію проекту із будівництва водогону (інформаційні стенди, статті в міських ЗМІ, швидкий рядок через кабельне телебачення, громадські обговорення тощо)
	2014
	Міська влада
ГУМГ

Відділ внутрішньої політики
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.1.2. Надати допомогу в організації вуличних кооперативів (проведення інформаційних семінарів для активістів вуличних кооперативів, збори квартальних комітетів)
	2014-2015
	Міська влада
ГУМГ,
Деспро
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2.3. Надати інформаційну та організаційну допомогу щодо будівництва індивідуальних систем водовідведення  та інших каналізаційних споруд
	2015-2016
	Міська влада
ГУМГ
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Будівництво основного магістрального водогону та вуличних мереж
	1.3.1
Прокласти частину магістрального водогіну від перехрестя вулиць Маяковського та Комсомольська до перехрестя вулиць Полтавська та Засульська з придбанням необхідного обладнання та матеріалів відповідно до затвердженого проекту
	Вересень –листопад 2014
	ГУМГ
Підрядні організацї
Проект Деспро
ПП «Еліпс»

	Міська влада
Інші джерела

Деспро
	1100
(150+400+
550)
	
	
	
	Забезпечення населення мікрорайону Засулля міста Ромни якісною питною водою – 12,0 тис. мешканців

	
	
	1.3.2
Завершити будівництво магістрального водогіну (з закільцеванням) відповідно до виготовленої ПКД.
	2015
	ГУМГ

Підрядні організацї

ПП «Еліпс»
	Міська влада
Обласний бюджет

Інші джерела
	
	4565

(450
+1950

+2165)
	
	
	

	
	
	1.3.3
Надати технічну підтримку вуличним кооперативам/або ОСН щодо будівництва розподільних мереж
	
	ГУМГ, ПП «Еліпс»
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3.4 
Прокласти розподільні (вуличні) мережі у відповідності до черговості та етапності будівництва водогону по секторах (три сектори):

І сектор (4750 м вуличної мережі) 

ІІ сектор (13250 м вуличної мережі)  

ІІІ сектор (36500 м вуличної мережі)
	2016 – 1півріччя 2017
	Вуличні кооперативи/

або ОСН
ПП «Еліпс»
	Кошти мешканців
Інші джерела
Міський бюд.

Деспро
	
	712,5
(362,5
+100

+250)
	1988

(1688
+100
+200)
	5475

(5075

+100

+300)
	

	
	
	1.3.5
Надати технічну підтримку вуличним кооперативам/або ОСН щодо будівництва каналізаційної мережі септиків та інших каналізаційних споруд
	2016 – 1півріччя 2017
	ГУМГ, ПП «Еліпс»
	
	
	
	
	
	

	2.
	Завдання 2: Стабілізація тарифної політики в сфері водопостачання через оптимізацію процесів функціонування підприємства  ДП «Аква-сервіс» ПП «Еліпс»

	
	2.1. Провести аналіз щодо наявних процесів функціонування підприємства, в т.ч. нормування функціональної діяльності співробітників кожного структурного підрозділу (управлінський аудит)
	2014
	ГУМГ, управління економічного розвитку, ПП «Еліпс»
	
	
	
	
	
	Встановлення економічно- обгрунтованих тарифів на послуги водопостачання, якісне надання послуг ПП «Еліпс»

	
	2.2. Розробити рекомендації щодо оптимізації процесів функціонування підприємства
	2015
	Міська влада Деспро
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Провести навчання (тренінгові програми) щодо підвищення управляння трудовими ресурсами на підприємстві
	2015
	Проект Деспро

Міська влада
	
	
	
	
	
	

	3.
	Завдання 3: Забезпечення населення вільним доступом до інформації про житлово-комунальне господарство міста

	
	3.1.  Провести аналіз існуючої рубрики «Комунальна сфера» на офіційному сайті міста. 
	2015
	ГУМГ
	
	
	
	
	
	Забезпечення населення міста інформаційною та роз’яснювальною інформацією в галузі ЖКГ  

	
	3.2. Провести накопичення бази даних для наповнювання оновленої веб-сторінки.
	2015
	ГУМГ
	
	
	
	
	
	

	
	3.3.  Розробити дизайн та нову структуру окремої сторінки на веб-сайті м. Ромни 


	2015
	Міська влада, ГУМГ
	
	
	
	
	
	

	
	3.4. Замовити створення окремої сторінки на веб-сайті м. Ромни


	2016
	Міська влада
	Міський бюджет
	
	
	1,0
	
	

	
	3.5. Провести наповнювання сторінки на веб-сайті міста .
	2016
	ГУМГ
	
	
	
	
	
	

	
	3.6.  Організувати розміщення оновленої інформації в абонентських відділах/службах підприємствах ЖКГ
	2017
	Міська влада, підприємстві - надавачи послуг ЖКГ
	
	
	
	
	
	


Додаток 2

Показники оцінки ефективності реалізації програми модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни Сумської області

	№
	Показник 
	Періодичність збору інформації
	Джерело інформації
	од.

виміру
	Значення показника (очікуване)

	
	
	
	
	
	2013,

факт
	2014
	2015
	2016
	2017

	1.1
	Рівень охоплення населення міста централізованим водопостачанням
	щорічно 
	ДП «Аква-сервіс», ГУМГ
	%
	32
	32
	37
	41
	42

	1.2
	Протяжність вуличних водопровідних мереж у мікрорайоні Засулля 
	щоквартально
	ДП «Аква-сервіс»
	км
	0,0
	-
	4,75
	41,25
	54,5

	1.3
	Питомі витрати використання електроенергії на реалізацію куб. води
	щорічно
	ДП «Аква-сервіс»
	Час/кВт/м3
	1,1
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	1.4
	Кількість закладів культури та освіти мікрорайону Засулля, які облаштовані  засобами централізованого водопостачання та водовідведення
	щорічно
	ГУМГ
	од.
	0
	0
	1 садок
1 школа
	1 садок

1 школа
	

	1.5
	Рівень охоплення домогосподарств мікрорайону  Засулля системами водовідведення (встановили індивідуальні системи водовідведення)
	щорічно
	ДП «Аква-сервіс», ГУМГ
	%
	0,0
	
	20,0
	65,0
	90,0

	1.6
	Середня відвідуваність інтернет-сторінки про «комунальне господарство міста» в місяць
	щорічно 
	ГУМГ
	перегляди
	10300
	12000
	15000
	20000
	30000


� У відповідності до методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства економіки України №  367 від 04.12.2006. 


� HYPERLINK "http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=MetodichnikhRekomendatsiiSchodoPoriadkuRozroblenniaRegionalnikhTsilovikhProgramMonitoringuTaZvitnostiProYikhVikonannia" �http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=MetodichnikhRekomendatsiiSchodoPoriadkuRozroblenniaRegionalnikhTsilovikhProgramMonitoringuTaZvitnostiProYikhVikonannia�





� повна назва проекту ДЕСПРО: проект "Підтримка децентралізації в Україні" (№ 7F-04661.03.01, реєстр. картка 2133-03), що впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку ("Skat Consulting Ltd.)


� При аналізі якості проб питної води, відібраних відомчою лабораторією ДП «Аква-сервіс» ПП «Еліпс» з приватних шахтних колодязів мікрорайону «Засулля» за 2010-2013 роки майже в половині отриманих проб  спостерігалось перевищення показників ГДК по нітратам (в середньому в 3,1 рази), окислення (в середньому в 3,3 рази) та жорсткості (в середньому в 1,3 рази). Найвищу концентрацію нитратів було зафіксовано на рівні 381 мг/л, що більш ніж в 7 разів перевищує норму, в 2012 році, окису перманганатному  - 43,2 мг/дм3, що в 8 разів перевищує норму, в 2012 році,  а жорсткості - 20,5 ммоль/дм, що більше ніж двічі перевищує норму, в 2010 році.


� В 2013 році доля витрат на оплату праці в витратах з операційної діяльності   склала  31,6 %, а на   електричну енергію -  40,6 % (дані інвестиційної програми  ДП «Аква-Сервіс»  на 2014 рік)


�  Стратегічний план сталого розвитку м. Ромни та Роменського району був затверджений рішенням Експертного комітету Роменської міської ради від 12.10.2007 року


� Меморандум про співробітництво між проектом ДЕСПРО  та Роменською  міською радою Сумської області був підписаний 1 лютого 2014 року.


� Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Ромни, розроблена ТзОВ "Суми - Шік" у 2012 рік  та затверджена рішенням 25 сесії міської ради від 30.07.2012 року


� Структура інформації та методи донесення її до споживачів послуг наведена у «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.2012. � HYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1380-12" �http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1380-12�
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