ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дата розгляду: 24.08.2022
Про внесення змін до календарного плану підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади
Відповідно до пункту 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», через неможливість виконання Календарного плану підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Роменської міської ради від 26.01.2022, що пов’язано з введенням воєнного стану на території України

МІСЬКА РАДА  ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Календарного плану підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 26.01.2022 «Про  виготовлення комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади» (додаток 1), виклавши його в наступній редакції :

«Календарний план підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади

(далі по тексту – Комплексний план) 
	№

з/п
	Назва підготовчої процедури розроблення

Комплексного плану
	Дата початку
	Строк

проведення

(робочі дні)
	Дата закінчен-ня

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Прийняття рішення про розроблення Комплексного плану

Початок збору вихідних даних
	26.01.22

Червень

2022
	90
	Жовтень

2022

	2
	Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення Комплексного плану та про початок формування робочої групи.

Отримання заяв на від мешканців громади на включення до персонального складу робочої групи
	02.02.

2022


	10


	16.02.

2022

	3
	Інформування громадськості про початок внесення пропозицій фізичними та юридичними особами щодо розроблення  Комплексного плану .
Отримання пропозицій до  Комплексного плану від фізичних та юридичних осіб
	02.02.

2022

10.08.

2022*
02.02.

2022
	    -
   -
	02.02.

2022

10.08.

2022*
31.08.
2022


Продовження таблиці

	1
	2
	3
	4
	5

	4
	 Формування та затвердження робочої групи
	19.02.

2022
	  -  
	20.07.

2022

	5
	 Напрацювання робочої групи:

1) визначення переліку основних зацікавлених сторін у розвитку  територіальної громади (на першому засіданні робочої групи);

2) визначення робочою групою тематичних напрямків громадського обговорення та напрямків відповідно до складу і змісту Комплексного плану;

3) обговорення загальних пріорітетів розвитку територіальної громади;

4) опрацювання пропозицій фізичних та юридичних осіб щодо розроблення Комплескного плану;

5) здійснення відбору учасників стратегічної сесії.
	29.07

2022
	  30
	08.09.

2022

	6
	Інформування на вебсайті міської ради мешканців територіальної громади та визначення зацікавлених сторін у розвитку громади про дату проведення стратегічної сесії та порядок відбору її учасників.
	20.09.

2022


	-

   
	20.09.

2022

	7
	Розміщення на вебсайті міської ради інформації щодо отриманих пропозицій до Комплесного плану від фізичних та юридичних осіб та дотримання вимог Закону  «Про захист персональних даних» та забезпеченням можливості мешканцям - користувачам вебсайту отриманих пропозицій.

Інформування на вебсайті міської ради мешканців територіальної громади та зацікавлених сторін у розвитку громади про час і місце проведення стратегічної сесії
	09.09.

2022


	-
	09.09.

2022

	8
	Проведення стратегічної сесії
	20.09.

2022
	-
	20.09.

2022

	9
	Узагальнення робочою групою напрацювань стратегічної сесії та коментарів до них у вигляді протоколу стратегічної сесії та розміщення його на вебсайті міської ради .
	20.09.

2022
	10
	16.09.

2022

	10
	Підготовка проєкту завдання на розроблення  Комплексного плану
	04.10.

2022
	10
	18 .10.

2022

	11
	Схвалення робочою групою проєкту завдання на розроблення комплексного плану не менше як двома третинами голосів від затвердженого складу робочої групи та затвердження його замовником, публікація завдання на вебсайті міської ради.
	20.10.

2022
	 5
	25.10.

2022

	12
	Визначення джерел фінансування Комплексного плану
	2-ге

півріччя 2022
	-
	2-ге півріччя 2022

	13
	Проведення тендерних закупівель щодо розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації
	1-ше

півріччя

2023
	-
	1-ше

півріччя

2023

	14
	Визначення розробника з урахуванням положень,  встановлених Законом України «Про публічні закупівлі»
	1-ше

півріччя

2023
	
	1-ше

півріччя

2023


Продовження таблиці

	1
	2
	3
	4
	5

	15
	Публікація на вебсайті календарного плану виконання робіт з розроблення Комплескного плану  відповідно до укладеного договору. 
	1-ше

півріччя

2023
	
	1-ше

півріччя

2023


*Повторне інформування громадськості з причин введення воєнного стану та з метою отримання додаткових пропозицій
2. Встановити, що в разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із воєнним станом в Україні, можливе продовження термінів виконання заходів, передбачених Календарним планом підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади, у визначений законодавством спосіб.  

Зауваження та пропозиції до проекту рішення надсилати на адресу автора : відділ містобудування та архітектури за тел. 5-40-94, або на E-mail: mistobud @ romny-vk.gov.ua




        Пояснювальна записка

до проєкту рішення  Роменської міської ради «Про внесення змін до календарного плану підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади»

Рішенням Роменської міської ради від 26.01.2022 «Про надання дозволу на розроблення комплексного плану просторового розвитку Роменської територіальної громади» був затверджений календарний план підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану. У зв’язку з введенням воєнного стану на території України стало неможливим дотриматися терміну формування робочої групи по підготовці технічного завдання для проєктування цього документу. Через це частину процедурних заходів, передбачених методичними рекомендаціями, не було завершено. Крім того, проведення тендерних процедур в поточному році,  як  з точки зору фінансування,  так і з точки зору значних обсягів проєктних робіт, є неможливим. До того ж, деякі громадяни, які подали заявки на участь в робочій групі, через воєнні дії виїхали з України. 
На сьогодні рішенням виконавчого комітету  від  20.07.2022 № 69  затверджено положення про робочу групу та її склад. Для формування технічного завдання та встановлення нових термінів підготовчих робіт необхідно  внести відповідні зміни до календарного плану робіт. Зміни до календарного плану підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку пропонується розглянути на черговій сесії міської ради у серпні 2022 року.

Начальник відділу містобудування 
та архітектури                



        Юрій ЛИТВИНЕНКО

Погоджено
Заступник міського голови


        Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ

